

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
МБОУ «Отраденской СОШ»
Протокол 31 от 27.08.2021 г.

Утверждено приказом директора
МБОУ «Отраденская СОШ»
№81/11 от 27.08.2021 года

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»
в МБОУ «Отраденская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центр). Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра.	Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре и плана мероприятий по созданию и открытию Центра.	До 27.08..2021 года.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка роста» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3	Приемка и наладка оборудования.	Проведение приемки и наладки оборудования и средств обучения.	По мере поступления
4	Приведение площадок Центра в соответствии с фирменным стилем	Проведение ремонтных работ в помещениях,	Июнь-август 2021 года

	«Точка роста».	предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра.	Утверждение программ планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июль-сентябрь 2021 года
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе центра.	Утверждение реестра программ	Июль-сентябрь 2021 года
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Сентябрь 2021 года
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий, режима работы МБОУ «Отраденская СОШ» в связи с функционированием Центра	Утверждение графика, расписания занятий в Центре.	Сентябрь 2021 года
9	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра.	Сентябрь 2021 года
10	Организация набора учащихся по программам Центра.	Издание приказа	Сентябрь 2021 года
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родителей	Достижение индикативных показателей результативности.	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста».	Курсы повышения квалификации	До 1 сентября 2021 года